Anexa 3
Programul de lucru si calendar orientativ
(A se vedea alineatul (a) din Sectiunea 2)

Acest calendar este doar orientativ. Datele efective pot sa difere. Respectarea acestui program
depinde de furnizarea rapida a informatiilor si de viteza procesului decizional al Guvernului cu privire
la Tranzactia de PPP si la Proiect.

Faza 2: Licitatia Proiectului

7-9 luni.

Faza 1: Pregdtirea Proiectului

4-6 luni

Faza O0: Evaluarea
conceptului

Evaluarea preliminara a

fezabilitatii proiectului Analize de due diligence si

studiul de fezabilitate Decizia Autoritatii  Procesul de licitatie

Rezolvarea
reconditiilor

FINALIZAT

Onorariu de
succes

Semnarea contractului ¢

intocmirea contractului -
ofertantul castigator

pentru PPP sia
documentatiei de licitatie

Semnarea acordului  Pregatirea structurii
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